

RAPPORT DE LANCEMENT

UE 136 – DEUST Webmaster et Gestionnaire Intranet

**Comité Limousin « Année Internationale de la Planète Terre »
Projet Site Internet « AIPT Limousin »**

Réalisé par

Dimitri Ange NIOSSOBANTOU
Etudiant DEUST webmaster et Gestionnaire Intranet
Université de Limoges

Maitre de stage

Catherine Neel
Coordonatrice du Comité AIPT Limousin

SOMMAIRE

Introduction	Page 3
I - Présentation du Comité AIPT Limousin	Page 4
II - Présentation du projet	Page 4
III - Implication personnelle	Page 5
IV - Organisation du stage	Page 5
V - Travaux déjà réalisés	Page 6
VI - Simulation de facturation	Page 7

Introduction

Les formations techniques et supérieures sont de plus en plus appuyées par un stage auprès d'une organisation (entreprise ou association). Le stage permet dans un environnement professionnel, de mettre en pratique les enseignements reçus pendant l'année de formation. C'est dans ce contexte que j'ai été recruté en tant que stagiaire au sein du Comité "Année Internationale pour la Terre" (AIPT) en Limousin. Le comité n'étant pas constitué en association loi 1901, mon stage a été porté par la Fédération Châtaigneraie Limousine sous le label de l'UNESCO. Mais l'ensemble de mes activités se déroulent entièrement au sein du comité.

Le début de mon stage coïncide avec le besoin du comité AIPT Limousin d'acquiescer un Site Internet pour la promotion de ses activités. Depuis le 25 février 2008, je travaille tous les jours pour la réalisation de ce projet. Etudier, imaginer, concevoir, développer, produire, voilà les verbes qui résument l'ensemble de mes activités au sein du comité AIPT Limousin. Ce rapport en ligne présente l'ensemble des activités menées durant le stage. Il se divise en trois grandes parties :

La première correspond au rapport de lancement. Il s'agit des quinze premiers jours au sein du comité. Ce rapport est disponible et présente les travaux déjà réalisés. La deuxième partie correspond au « rapport d'avant projet ». Il ne sera disponible qu'à partir de fin mars 2008. Ce rapport présentera les besoins du comité, les fonctionnalités du site Internet en fonction des besoins exprimés ainsi que les critères de performance de chaque fonctionnalités. Une dernière partie sera consacrée au rapport final. Il sera disponible fin avril 2008 et devra résumer l'ensemble des activités en partant du rapport de lancement, de l'avant projet, jusqu'à la mise en ligne du site Internet.

I - Présentation du Comité AIPT Limousin

L'année Internationale de la Terre (AIPT) a été initié par l'UNESCO en collaboration avec l'Union Internationale des sciences géologiques (IUGS). Cette initiative est soutenue par près de 191 pays et se déroule sur trois années (2007, 2008, 2009). L'année 2008 a été proclamé année majeure pour cette période. Des organisations (entreprises, associations), des institutions, ainsi que des personnalités se sont regroupés autour de cette initiative afin de mener différentes actions.

En France plus de 200 projets ont déjà été labellisés « Année de la Terre ». Les associations s'organisent en comité dans chaque département afin de mener des actions communes. Le comité Limousin « Année Internationale Pour la Terre » n'est autre que le regroupement de toutes les associations, institutions et personnalités menant des actions pour la terre. Cette opération ne consiste pas à mettre en place de nouveaux programmes. Il s'agit simplement de sensibiliser le public en mettant à leur disposition le plus grand nombre d'information. Le site que nous allons concevoir dans le cadre de stage n'est autre qu'une plateforme dédié à l'information et à la sensibilisation.

II - Présentation du projet

Le projet consiste à concevoir le site Internet du comité "Année Internationale de la Planète Terre" en Limousin. Ce projet se divise en plusieurs phases :

Phase 1 : L'expression de besoin

L'avis des organisations membres du comité est important pour la réussite de ce projet. Il s'agit dans un premier temps de recueillir le maximum d'informations possible. Les entretiens ainsi que les questionnaires en ligne vont me permettre de réaliser cette première phase.

Phase 2 : Définition des fonctionnalités

En fonction des besoins exprimés, la deuxième phase consiste à définir les fonctions du site Internet. Il s'agit également de faire des propositions aux membres de comité.

Phase 3 : Conception du site Internet

C'est la conception proprement dite du site Internet. Notons que pour ce qui est du graphisme du site Internet, il m'a été demandé de récupérer le charte graphique du site Internet du comité AIPT aquitaine. Ce site est motorisé par SPIP, et les squelettes du site m'a déjà été envoyé par le webmaster du site du comité aquitaine.

Phase 4 : Prise en main par la coordonatrice du comité

Il s'agit d'une formation de prise en main qui permettra à la coordonatrice du comité de gérer le site Internet.

Phase 5 : Présentation du site Internet

Il s'agit de faire une présentation du site à l'ensemble du comité AIPT Limousin.

III - Implication personnelle

Durant le stage, je vais devoir étudier, imaginer, concevoir, développer, produire. Ainsi, comme été conclu à la signature de la convention de stage, voici la liste des tâches qui me sont confiées :

- Assister aux réunions du comité d'organisation en Limousin
- Rencontrer les partenaires du projet AIPT Limousin
- Mener une étude de faisabilité du projet
- Faire des propositions
- Contacter le service Technique de l'université de Limoges pour obtenir l'hébergement sur le serveur de l'université

IV - Organisation du stage

Le tableau ci-dessous résume l'ensemble des activités à menées durant le stage :

Date	A faire par Dimitri	A faire par Catherine
28/02		Envoi CR dernière réunion et le mailing des associations-fondatrices
03/03	Envoi du 1er jet du questionnaire BESOINS	
06/03	Envoi du questionnaire validé aux associations partenaires-fondatrices avec date limite pour réponse = 15/03	
13/03	Envoi mail de rappel pour réponses questionnaire et envoi des logos.	Envoi mail de rappel convocation réunion du 19/03 et demande d'envoi pour le 18 au soir des contenus des associations partenaires
17/03	Faire tableau de définition des fonctionnalités et des critères de performances	
18/03 9h Géol	Réunion Dimitri/Catherine : Bilan de l'avant projet	
18/03 14-18h	Préparer ton rapport d'avant projet	Préparer les contenus du site
19/03 18h Géol	Réunion Comité AIPT : Discussion sur les contenus du site WEB	
20/03	Début de conception du site	Envoi des contenus à Dimitri
28/03 10h Géol	Réunion Dimitri/Catherine : Bilan des contenus	
28/03	Envoi du rapport d'avant projet	Envoi CR réunion du 19/03
Du 29/03 au 20/04	Réalisation site Web + rédaction rapport de stage	
10/04	Envoi mail à Catherine sur état d'avancement du site	
22/04 14h Géol	Réunion Dimitri/Catherine : Présentation - prise en main du site	
23/04 17h30 Géol	Réunion Comité AIPT : Présentation du site WEB	
30/04	Remise rapport à Catherine Néel	
01/06	Remise rapport de stage aux membres du jury	
09/06	Soutenance Dimitri	

V - Travaux déjà réalisés


A cette date (9 mars 2008), voici la liste des travaux déjà réalisés :

- Entretiens avec la coordonatrice du comité : (présentation du projet, discussion sur la faisabilité, expression des besoins)
- Contact du webmaster du site Internet Aipt aquitaine : Les squelettes du site aquitaine m'ont été transmis
- Prise de contact avec Aline Cambrouze, afin d'obtenir la source du plan de la faculté de sciences et techniques (qui devra être intégré au Site Internet) : En attente de réponse
- rédaction des questionnaires à adresser à : la coordonatrice du comité, aux associations membres du comité, ainsi qu'au service technique de l'université de Limoges
- Réalisation d'un premier plan (susceptible de connaître des modifications) du site Internet en fonction des besoins exprimés par la coordonatrice du comité.

En téléchargement :

- Questionnaire adressé aux associations membres du Comité : [Cliquez ici](#)
- Questionnaire adressé au service Technique de l'université de Limoges : [Cliquez ici](#)
- Questionnaire à la coordonatrice du Comité AIPT Limousin : [Cliquez ici](#)

Premier plan du site Internet



VI - Simulation de facturation

Il s'agit d'une simulation de facturation. Les informations ci-dessous se fondent sur la qualité et la quantité de travail demandée :

DEVIS :		CONCEPTION du site Internet AIPT Limousin
		Tarif
	Hébergement et nom de domaine (Université de Limoges)	0 euros
	Etude et analyse de besoins	200 euros
	Intégration du CMS	200 euros
	Configuration	300 euros
Montant hors taxe		700 euros